
item Descrição Total item 1º mês 2º mês 3º mês

1 Serviços Preliminares 5.022,03R$                 5.022,03R$                 

2 Movimento de Terra 27.199,98R$               27.199,98R$               

3 Supra - Estrutura 62.427,26R$               6.242,73R$                 31.213,63R$             24.970,90R$                

4 Serviços Complementares EXTERNOS 21.865,77R$               3.279,87R$                18.585,90R$                

38.464,74R$               34.493,50R$             43.556,81R$                

33,01% 29,60% 37,38%

93.212,03R$               

23.303,01R$               

116.515,04R$            

Vargem Grande do Sul, 10 de agosto de 2017

Responsável técnico

Obra: MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO AS MARGENS DO RIO VERDE (RUA CARLOS BOVO)

CRONOGRANA FÌSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

Porcentagem Aplicada no Mês

RECURSO ESTADUAL - (80%)

RECURSO MUNICIPAL - (20%)

TOTAL POR ETAPA

Eng. Felipe Guimarães Arten


