
item Descrição Total item 1º mês 2º mês 3º mês

1 Serviços Preliminares 5.336,18R$                 5.336,18R$                 

2 Movimento de Terra 80.073,60R$               64.058,88R$               16.014,72R$             

3 Supra - Estrutura 129.362,30R$             12.936,23R$               64.681,15R$             51.744,92R$                

4 Serviços Complementares EXTERNOS 17.296,00R$               2.594,40R$                14.701,60R$                

82.331,29R$               83.290,27R$             66.446,52R$                

35,48% 35,89% 28,63%

185.654,46R$             

46.413,62R$               

232.068,08R$            

Vargem Grande do Sul, 28 de agosto de 2017

Responsável técnico

Obra: CANALIZAÇÃO RIO VERDE (PROTEÇÃO TALUDES COM GABIÃO TIPO COLCHÃO)

CRONOGRANA FÌSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

Porcentagem Aplicada no Mês

RECURSO ESTADUAL - (80%)

RECURSO MUNICIPAL - (20%)

TOTAL POR ETAPA

Eng. Felipe Guimarães Arten


