
Nova Garagem para veículos da Educação SINAPI - 05/2021 - São Paulo

SBC - 07/2021 - São Paulo

SICRO3 - 01/2021 - São 

Paulo

SICRO2 - 11/2016 - São 

Paulo

SIURB - 01/2021 - São Paulo

SIURB INFRA - 01/2021 - 

São Paulo

CPOS - 03/2021 - São Paulo

FDE - 04/2021 - São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

 1 Serviços Preliminares  R$                    56.566,85  R$      56.566,85 

 2 Infraestrutura - Fundações  R$                    87.437,56  R$      26.231,27 61.206,29R$    

2.2 Blocos e Viga Baldrame  R$                    30.465,10 30.465,10R$      

 3 Pisos  R$                  138.792,36 69.396,18R$        69.396,18R$        

 4 Super Estrutura - Estrutura Metálica e cobertura  R$                  912.923,54 182.584,71R$    547.754,12R$    182.584,71R$      

 6 Instalações eléctricas e Iluminação  R$                    14.166,00 14.166,00R$        

 7 Àgua Pluvial  R$                    10.271,44 10.271,44R$        

 R$               1.250.622,85  R$      82.798,12 61.206,29R$    213.049,81R$    547.754,12R$    251.980,89R$      93.833,62R$        

 R$      82.798,12 144.004,41R$  357.054,22R$    904.808,34R$    1.156.789,23R$   1.250.622,85R$   

6,62% 11,51% 28,55% 72,35% 92,50% 100,00%

 24,67% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

TOTAL

ACUMULADO

PORCENTAGEM ACUMULADA

Cronograma Físico e Financeiro


