CRONOGRANA FISICO-FINANCEIRO DE EXECUGOES DOS SERVICOS

Obra: MURO DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO AS MARGENS DO RIO VERDE (RUA CARLOS BOVO)

item Descrigao Total item 12 més 22 més 32 més
1 Servicos Preliminares RS 5.022,03 | RS 5.022,03
2 Movimento de Terra RS 27.199,98 | RS 27.199,98
3 Supra - Estrutura RS 62.427,26 | RS 6.242,73 | RS 31.213,63 | RS 24.970,90
4  |Servigos Complementares EXTERNOS RS 21.865,77 RS 3.279,87 | RS 18.585,90
TOTAL POR ETAPA RS 38.464,74 | RS 34.493,50 | RS 43.556,81
Porcentagem Aplicada no Més 33,01% 29,60% 37,38%
RECURSO ESTADUAL - (80%) RS 93.212,03
RECURSO MUNICIPAL - (20%) RS 23.303,01
VALOR TOTAL RS 116.515,04

Vargem Grande do Sul, 10 de agosto de 2017

Eng. Felipe Guimardes Arten
Responsavel técnico




