CRONOGRANA FISICO-FINANCEIRO DE EXECUGOES DOS SERVICOS

Obra: CANALIZAGAO RIO VERDE (PROTEGAO TALUDES COM GABIAO TIPO COLCHAO)

item Descrigao Total item 12 més 22 més 32 més
1  [Servicos Preliminares RS 5.336,18 | RS 5.336,18
2 Movimento de Terra RS 80.073,60 | RS 64.058,88 | RS 16.014,72
3 Supra - Estrutura RS 129.362,30 | RS 12.936,23 | RS 64.681,15 | RS 51.744,92
4  |Servigos Complementares EXTERNOS RS 17.296,00 RS 2.594,40 | RS 14.701,60
TOTAL POR ETAPA RS 82.331,29 | RS 83.290,27 | RS 66.446,52
Porcentagem Aplicada no Més 35,48% 35,89% 28,63%
RECURSO ESTADUAL - (80%) RS 185.654,46
RECURSO MUNICIPAL - (20%) RS 46.413,62
VALOR TOTAL RS 232.068,08

Vargem Grande do Sul, 28 de agosto de 2017

Eng. Felipe Guimardes Arten
Responsavel técnico




