
Obra: Rede de Micro Drenagem, Passeio Público e Pavimentação Asfaltica Rua Prudente de Moraes

ETAPA 1 - REDE DE MICRO DRENAGEM 181.685,70R$     R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

Serviços Preliminares 251,46R$            251,46R$       100,00

Movimentação de Terra 67.055,17R$       67.055,17R$   100,00

Tubulação e dispositivos de captação 81.935,83R$       24.580,75R$   30,00 57.355,08R$     70,00

Dissipador 1.517,47R$         1.517,47R$       100,00

Dreno 21.796,30R$       21.796,30R$     100,00

Sarjetão 9.129,47R$         9.129,47R$       100,00

ETAPA 2 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PASSEIO PÚBLICO 452.229,56R$     

Placa de Obra 3.397,95R$         3.397,95R$       100,00

Pavimentação Asfaltica 416.651,34R$     35.345,42R$     8,48 211.331,96R$  50,72 169.973,96R$  40,80

Calçada 32.180,27R$       32.180,27R$     100,00

TOTAL PERIODO 633.915,26R$     91.887,38R$   50,57 89.798,32R$     49,43 38.743,37R$     8,57 211.331,96R$  46,73 169.973,96R$  37,59 32.180,27R$     

TOTAL ACUMULADO ETAPA 91.887,38R$   50,57 181.685,70R$   100,00 38.743,37R$     8,57 250.075,33R$  55,30 420.049,29R$  92,88 452.229,56R$   100,00

TOTAL ACUMULADO GERAL 91.887,38R$   14,50 181.685,70R$   28,66 220.429,07R$   34,77 431.761,03R$  68,11 601.734,99R$  94,92 633.915,26R$   100,00
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