PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP

. P N Obra: Rede de Micro Drenagem, Passeio Publico e Pavimentacgéo Asfaltica Rua Prudente de Moraes
A Pérola da Mantiqueira
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2
Més 1 Més 2 Més 3 (1) Més 4 (2) Més 5 (3) Més 6 (4)
ETAPA 1 - REDE DE MICRO DRENAGEM R$ 181.685,70 R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
Servicos Preliminares R$ 251,46 | R$ 251,46 100,00
Movimentacéo de Terra R$ 67.055,17 | R$ 67.055,17 |100,00
Tubulag&o e dispositivos de captacdo R$ 81.935,83 | R$ 24.580,75 | 30,00| R$ 57.355,08 | 70,00
Dissipador R$ 1.517,47 R$ 1.517,47 |100,00
Dreno R$  21.796,30 R$ 21.796,30 | 100,00
Sarjetéo R$ 9.129,47 R$  9.129,47 | 100,00
ETAPA 2 - PAVIMENTAQAO ASFALTICA E PASSEIO PUBLICO | R$ 452.229,56
Placa de Obra R$ 3.397,95 R$  3.397,95 100,00
Pavimentacdo Asfaltica R$ 416.651,34 R$ 35.345,42 | 8,48 | R$ 211.331,96 |50,72| R$ 169.973,96 | 40,80
Calcada R$  32.180,27 R$ 32.180,27 | 100,00
TOTAL PERIODO| R$ 633.915,26 | R$ 91.887,38 | 50,57 | R$ 89.798,32 | 49,43 | R$ 38.743,37 | 8,57 | R$ 211.331,96 | 46,73| R$ 169.973,96 [ 37,59 R$ 32.180,27
TOTAL ACUMULADO ETAPA R$ 91.887,38 | 50,57 | R$ 181.685,70 (100,00 R$ 38.743,37 | 8,57 | R$ 250.075,33 | 55,30 | R$ 420.049,29 [ 92,88 R$ 452.229,56 |100,00
TOTAL ACUMULADO GERAL R$ 91.887,38 | 14,50 | R$ 181.685,70 | 28,66 | R$ 220.429,07 | 34,77 | R$ 431.761,03 | 68,11| R$ 601.734,99 [ 94,92| R$ 633.915,26 |100,00




