Nova Garagem para veiculos da Educagéo

SINAPI - 05/2021 - S&o Paulo 24,67%

SBC - 07/2021 - Sdo Paulo
SICRO3 - 01/2021 - Sao
Paulo

SICRO2 - 11/2016 - Sdo
Paulo

SIURB - 01/2021 - Sdo Paulo
SIURB INFRA - 01/2021 -
Séo Paulo

CPOS - 03/2021 - S&o Paulo
FDE - 04/2021 - S&o Paulo

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de méo
de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Iltem Descri¢do Total Por Etapa Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
1 Servigos Preliminares R$ 56.566,85 | R$  56.566,85
2 Infraestrutura - Fundagdes R$ 87.43756 | R$  26.231,27 | R$ 61.206,29
2.2 Blocos e Viga Baldrame R$ 30.465,10 R$ 30.465,10
3 Pisos R$ 138.792,36 R$ 69.396,18 | R$ 69.396,18
4 Super Estrutura - Estrutura Metélica e cobertura R$ 912.923,54 R$ 182.584,71 | R$ 547.754,12 | R$ 182.584,71
6 Instalagdes eléctricas e lluminacéo R$ 14.166,00 R$ 14.166,00
7 Agua Pluvial R$ 10.271,44 R$ 10.271,44
TOTAL R$ 1.250.622,85 | R$ 82.798,12 | R$ 61.206,29 [ R$ 213.049,81 [ R$ 547.754,12 | R$ 251.980,89 | R$ 93.833,62
ACUMULADO R$ 82.798,12 | R$ 144.004,41 | R$ 357.054,22 | R$ 904.808,34 [ R$ 1.156.789,23 | R$ 1.250.622,85
PORCENTAGEM ACUMULADA 6,62% 11,51% 28,55% 72,35% 92,50% 100,00%




